

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

প্রকল্পঃ বাসস'র অডিও ভিজুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিজুয়াল সংবাদ তৈরীতে বাসস'র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প।

ক্রমপরিচয়নংঃ ২০২১-২০২২

পণ্যঃ

প্যাকেজ নং	লট	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ	দরপত্র প্রক্রম আহ্বান ও পদ্ধতি	প্রাক দরপত্র সভা	দরপত্র/প্রস্তাব দাখিল ও উন্মুক্তকরণ	মূল্যায়ন	কৃতকার্য প্রস্তাব/দরদাতা নির্বাচন এবং এ্যওয়ার্ড প্রদান	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারিনোটিশ জারী	চুক্তি সম্পাদনা মন	কার্য সম্পাদন/সমাপ্তি	মন্তব্য
জিডি-১	লট-১	গোডাউন কম্পিউটার রুম ফর নিউজ উইথ ৫টি ক্যামেরা নিউজ স্টুডিও (উইথ ৪ লাইন)	সংখ্যা	৫ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩৩৫.১০	১০৪.০০	ডিসেম্বর ০৭, ২০২১ (আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র)	ডিসেম্বর ২৭, ২০২১	জানুয়ারি ২১, ২০২২	ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২২	ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২২	ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২২	মার্চ ১৫, ২০২২	জুন ৩০, ২০২২	বাস্তবায়নকারী ন
	লট-২	নিউজ রুম কম্পিউটার সিস্টেম; এবং ল্যাপটপ	সংখ্যা	২৫৮টি	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩৪৯.২৫	৭২.০০									
	লট-৩	অফ-লাইন গ্রাফিক সিস্টেম	সংখ্যা	১সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১২২.১৫	১০.০০									
	লট-৪	মিডিয়া সার্ভার ও এনআরসিএস এবং অন্যান্য	সংখ্যা	১সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৯৩.৬০	২১.৬০									
	লট-৫	স্টুডিও'র জন্য প্রাক্সা এবং আনুষ্ঠানিক যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	১সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১২৭.০০	৫০.০০									
	লট-৬	ইএনএল ক্যামেরা ও এইচডি/৪কে/বিবি বেইলড নিউজ রুমসিং সিস্টেম (২৫ ক্যামেরা ও বুচরা যন্ত্রাংশসহ)	সংখ্যা	২৫সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	২৪৭.৪০	৭০.০০									
	লট-৭	আর্কিভিং সিস্টেম	খোক	১সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩৬৮.৪০	১২৫.০০									
	লট-৮	ভিডিও সার্ভার (নেটওয়ার্ক স্টোরেজ)	সংখ্যা	১সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩৭.০০	৭.০০									
	লট-৯	সাইট ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিটার ওভার ভিডিও/এপিআই/ওএইচআই/ভিইনমাস্ক নেটওয়ার্ক	সংখ্যা	৪সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৯৫.৫৭	১২.০০									
	লট-১০	১০x১৫ মিটার এলইডি ডিসপ্লে মনিটর	সংখ্যা	২সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৫০০.০০	৫০.০০									
	লট-১১	নিউজ স্টুডিও'র জন্য ভিডিও ওয়াল	ইউনিট	১ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	২১৫.৩০	৫০.৩০									
মোট ১১টি প্যাকেজে ১১টি লট =								২৪৯০.৭৭	৫৭১.৯০	কম্বায়: চল্লিশ কোটি নব্বই লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা।								
জিডি-২	-	মাইক্রোবাস	সংখ্যা	৪টি	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১৬০.০০	--	ডিসেম্বর ১০, ২০২১ (উন্মুক্ত দরপত্র)	ডিসেম্বর ২০, ২০২১	জানুয়ারি ০১, ২০২২	জানুয়ারি ১৫, ২০২২	জানুয়ারি ২২, ২০২২	জানুয়ারি ২৯, ২০২২	ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২২	মে ১৫, ২০২২	
উপ-মোট =								২৬৫০.৭৭	৫৭১.৯০	কম্বায়: ছাট্বিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা।								

পূর্ত কাজঃ

জিডি-৩	-	নিউজ স্টুডিও এবং নিউজ রুমের জন্য সিভিল ওয়াকস (একেন্সিক কাজসহ);	সাইট	খোক	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১২৫.০০	-										বাস্তবায়িত
	-	নিউজ স্টুডিও'র জন্য সিভিল ওয়াকস (একেন্সিক কাজসহ); এবং অফিস ভবন সংস্কার (অনুমোদিত ফ্লোর এরিয়া ১৪০০০ বর্গফুট এবং ফেস লিপটিসেহ ৩৪ দিকের সংশ্লিষ্ট কাজ)	সাইট	খোক	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৪১০.০০	২৫০.০০	ডিসেম্বর ১০, ২০২১ (উন্মুক্ত দরপত্র)	ডিসেম্বর ২০, ২০২১	জানুয়ারি ০১, ২০২২	জানুয়ারি ১৫, ২০২২	জানুয়ারি ২২, ২০২২	জানুয়ারি ২৯, ২০২২	ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২২	মে ১৫, ২০২২		বাস্তবায়নকারী ন
উপ-মোট =								৫৩৫.০০	২৫০.০০	কম্বায়: পাঁচ কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ টাকা।									

✓ Md. Jamim Akbar

✓

বাজেট বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২

উন্নয়ন ব্যয়

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

প্রকল্পঃ বাসস'র অডিও ভিজুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিজুয়াল সংবাদ তৈরীতে বাসস'র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প।

(লক্ষ টাকা)

দরপত্র/প্রস্তাব বিবরণী ও সিডিউল তৈরী	দরপত্র/ প্রস্তাব আছান	প্রস্তাব/ দরপত্রের সিডিউল বিতরণ/বিতরণ	দরপত্র/ প্রস্তাব দাখিল ও উন্মুক্তকরণ	মূল্যায়ন কমিটির সভা	কৃতকার্য প্রস্তাব/ দরদাতা নির্বাচন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি সম্পাদনের সম্মতি জ্ঞাপন	চুক্তি সম্পাদন	কার্য সম্পাদন/ সমাপ্তি	অর্থনৈতিক সাব- কোড	আইটেম	প্রাকল্পিত ব্যয়				মোট বাজেটের বরাদ্দ/প্রাকল্পিত ব্যয় ২০২১- ২০২২	মন্তব্য
												প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
		ক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী	ক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী									
(ক) রাজস্ব ব্যয়																	
											কারিগরি কর্মী ও অন্যান্যদের বেতন/সম্মানী	১২.২৭৫	১২.২৭৫	১২.২৭৫	১২.২৭৫	৪৯.১০	
											৩১১১২০১						
											৩১১১৩০২						
											৩২১১২০৫	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	২.০০	
											৩২৩১২০১	৩.২৫	৩.২৫	৩.২৫	৩.২৫	১৩.০০	
											৩২৩১১০১						
											৩২৫৭১০১	০.৭৫	০.৭৫		০.৭৫	-৩.০০	
											৩১১১৩০২	-১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	-৫.০০	
											৩২৫৫১০৫	-০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	-১.০০	
											৩২৫৮১০৫	১৮.৭৫	১৮.৭৫	১৮.৭৫	১৮.৭৫	৭৫.০০	
											ইত্যাদি						
											উপমোট=	৩৭.০২৫	৩৭.০২৫	৩৭.০২৫	৩৭.০২৫	১৪৮.১০	
(খ) মূলধন ব্যয়																	
											৪১১২১০১						
											৪১১২৩০২						
											৪১১২৩০২	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	৭০.০০	
											৪১১২২০২	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪০	২১.৬০	
											৪১১২২০২	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	৫০.০০	
											৪১১২২০২	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	৭.০০	
											৪১১২২০২	১২.৫৭৫	১২.৫৭৫	১২.৫৭৫	১২.৫৭৫	৫০.৩০	
											২১১২২০৫	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১২.০০	
											৪১১২২০২	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	৫০.০০	
											৪১১২২০২	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	৭২.০০	
											৪১১৩৩০১	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	১০.০০	
											৪১৩১১০১	৩১.২৫	৩১.২৫	৩১.২৫	৩১.২৫	১২৫.০০	
											৪১১১২০১	৬২.৫০	৬২.৫০	৬২.৫০	৬২.৫০	২৫০.০০	
											উপমোট=	২০৫.৪৭৫	২০৫.৪৭৫	২০৫.৪৭৫	২০৫.৪৭৫	৮২১.৯০	
											মোট (ক+খ)=	২৪২.৫০	২৪২.৫০	২৪২.৫০	২৪২.৫০	৯৭০.০০	
											গ) ফিজিক্যাল কনট্রোলস	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	১০.০০	
											ঘ) প্রাইস কনট্রোলস	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	২০.০০	
											সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)=	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	১০০০.০০	

✓ Md. Jancin Anon.

✓

নিয়োগঃ

ক্রমিক	উপ-ক্রমিক	বিবরণ	একক	পরিমাণ	পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	আবেদনের শেষ তারিখ	বাছাই কমিটি গঠন	আবেদনগ্রহ বাছাই	নিয়োগ পরীক্ষা	চূড়ান্ত নির্বাচন	নিয়োগপত্র প্রদান	যোগদান	মন্তব্য
০১	১.১	নিয়োগ	জন	১৯ জন	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৭৬.১০	জুলাই ২০, ২০২২	জুলাই ৩০, ২০২২	জুলাই ২৫, ২০২২	আগস্ট ৫, ২০২২	আগস্ট ২০, ২০২২	আগস্ট ৩০, ২০২২	সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২২	অক্টোবর ০১, ২০২২	
উপ-মোট=								৭৬.১০	কথায়: ছিয়াত্তর লক্ষ দশ হাজার টাকা।								

প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক	উপক্রমিক	বিবরণ	সংখ্যা	মোট	ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	গড় ব্যয় (টাকা)	প্রশিক্ষণ ভানু	প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন	প্রশিক্ষণ আরোজন	ট্রায়ালরান	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	পাইলটিং	মন্তব্য
০২	২.১	সাংবাদিকদের অডিও ভিডিয়াল সংবাদ তৈরি প্রশিক্ষণ	৩০জন	৫০ জন	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	হোপ/পিডি	জিওবি	৭.৫০	৫দিন	৫,০০০.০০	বাসস/বিসিটিআই/ পিআইবি	অক্টোবর ১৫, ২০২২	অক্টোবর ২৫, ২০২২	ডিসেম্বর ০১, ২০২২	ডিসেম্বর ১১, ২০২২	ডিসেম্বর ২০, ২০২২	
	২.২	কারিগরি স্টাফদের অডিও ভিডিয়াল সংবাদ ক্যামেরায় ধারণ, সম্পাদনা, সাউন্ড মিক্সিং ও গ্রাফিক্স ডিজাইনিং প্রশিক্ষণ	১৫জন		স্থানীয় প্রশিক্ষণ			৩.৭৫	৫দিন	৫,০০০.০০							
	২.৩	সাংবাদিক, কর্মকর্তা/কারিগরি স্টাফদের অডিও ভিডিয়াল যন্ত্রপাতি পরিচালনা, রক্ষনাবেক্ষনসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে উচ্চতর প্রশিক্ষণ	৫জন		বৈদেশিক প্রশিক্ষণ			৮.৭৫	৫দিন	১৭৫,০০০.০০							
উপ-মোট=								২০.০০	কথায়ঃ বিশ লক্ষ টাকা।								
সর্বমোট =								৩২৮১.৮৭	কথায়ঃ বত্রিশ কোটি একাশি লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা।								

✓ M. Tanjim Ahamed

✓ 